



Приложение 1

к приказу

№47А/01-02 от 30.06.2022 год

Директор *С.П.* Дербина Т.В.

План мероприятий
(«Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Осиновская ООП»

Наименование мероприятий	Ответственный	Характеристика результата	Сроки исполнения
БЛОК 1. Мероприятия, направленные на создание и открытие Центров "Точка роста"			
1. Согласование дизайн-проекта ЦО «Точка роста» и проекта зонирования ЦО с Департаментом образования Вологодской области	Директор школы, руководитель ЦО	Локальные сметы на проведение ремонтных работ и проект зонирования ЦО.	Май 2022 год
1. Издание приказа «О создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Директор школы	Создание локального акта организации.	Июнь 2022 год
2. Утверждение «Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»	Директор школы, руководитель ЦО	Создание локального акта организации.	Июль 2022 год
3. Издание приказа о назначении руководителя ЦО «Точка роста»	Директор школы	Создание локального акта организации.	Июль 2022 год
4. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников ЦО «Точка роста»	Директор школы, руководитель ЦО	Создание локального акта организации.	Июль 2022 год
5. Завершение косметических ремонтов, приведение ЦО в соответствие брендбуку	Директор школы, руководитель ЦО	Отчет директора школы и руководителя ЦО	Август 2022 год
БЛОК 2. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров «Точка роста»			
1. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию ЦО «Точка роста»	Директор школы	Создание локального акта организации.	Июнь 2022 год

2. Создание Интернет-странички на сайте школы	Учитель информатики	Страничка на сайте	Июнь 2022 год
3. Оснащение кабинетов Центра оборудованием, средствами обучения и воспитания в соответствии с рекомендациями и централизованными поставками;	Руководитель ЦО, директор школы	Фотоотчет	Июнь-август 2022 год
4. Разработка и утверждение рабочих программ учебной и внеурочной деятельности	Учителя-предметники	Разработанные программы, приказ об утверждении рабочих программ	Июнь 2022 год
5. Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий в ЦО	Директор школы, руководитель ЦО	План мероприятий	Июнь 2022 год
6. Организация набора детей, обучающихся по программам ЦО	Директор школы, руководитель ЦО	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь 2022 год
7. Открытие ЦО «Точка роста»	Директор школы	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 год
БЛОК 3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров «Точка роста»			
1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	Директор школы, руководитель ЦО	Свидетельства о повышении квалификации	В течение учебного года
2. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий ЦО	Директор школы, руководитель ЦО	Решение вопросов, которые могут возникнуть у сотрудников ЦО (например, по использованию поступившего оборудования)	В течение учебного года
3. Реализация форм сетевого сотрудничества	Руководитель ЦО, директор школы	Привлечение сотрудников иных организаций дополнительного образования для работы с детьми и сотрудниками (например, проведение мастер-классов)	В течение учебного года
БЛОК 4. Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"			
1. Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы	Отчет руководителя ЦО директору школы	Ежемесячно
2. -ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и	Руководитель ЦО	Заполненные справки и предоставленные	ежеквартально

функционирования Центра «Точка роста»; 3. -предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей деятельности Центра «Точка роста»		отчеты	
--	--	--------	--